

## 見積システム - QA #117

### 共通帳票の単体テスト仕様書について

2015/07/29 14:58 - 堀 寛

ステータス:	終了	開始日:	2015/07/29
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀 寛	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
<b>説明</b> 加工承認書の「納品日情報」のテスト結果の画面を見ているのですが、文言が「現在の納ご確認願います。」という箇所があります。  これは日本語がおかしいです。  添付の資料と合わせてください。			

#### 履歴

#1 - 2015/07/29 15:07 - 堀 寛

- ファイル 構造チェック御見積書.png を追加

構造チェック御見積書の、「見積金額」について。

- ・「¥」マークは付きません。
- ・金額が左寄せになっています。

#2 - 2015/07/29 15:15 - 堀 寛

- ファイル 構造チェック御見積書.xls を追加

追加です。

#3 - 2015/07/29 15:45 - 劉 箭

- 担当者を劉箭から堀寛に変更

対応しました。

単体テスト指摘対応シートに反映されました。

ご確認ください。

#4 - 2015/07/31 18:37 - 堀 寛

- ファイル 帳票修正.xls を追加

- 担当者を堀寛から劉箭に変更

添付資料のように修正お願いします。

#5 - 2015/08/03 11:53 - 劉 箭

- ファイル キャプチャ.PNG を追加

対応しました。確認物件NO : FL70011A

F A X と T E L のについて、添付ファイルを参照ください。

#6 - 2015/08/03 11:54 - 劉 箭

- 担当者を 劉 箭 から 堀 寛 に変更

#7 - 2015/08/03 13:19 - 堀 寛

- ファイル 帳票修正.xls を追加

すみません。

一部指示が悪かったようなので、  
修正をお願いします。

仕様書についても修正箇所があります。

#8 - 2015/08/03 13:20 - 堀 寛

- 担当者を 堀 寛 から 劉 箭 に変更

#9 - 2015/08/03 13:56 - 堀 寛

設計変更料ありについては、  
最大桁(5桁)の金額が出力される必要があります。  
最大桁を入力してテストをお願いします。

#10 - 2015/08/03 14:29 - 劉 箭

- 担当者を 劉 箭 から 堀 寛 に変更

対応しました。確認物件NO : FL70011A

#11 - 2015/08/03 14:38 - 堀 寛

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

確認しました。

OKです。

## ファイル

加工承認書.png	25.851 KB	2015/07/29	堀 寛
構造チェック御見積書.png	48.538 KB	2015/07/29	堀 寛
構造チェック御見積書.xls	179 KB	2015/07/29	堀 寛
帳票修正.xls	442 KB	2015/07/31	堀 寛
キャプチャ.PNG	29.383 KB	2015/08/03	劉 箭
帳票修正.xls	520 KB	2015/08/03	堀 寛