

見積システム - 確認 #12

単体テストレビューについて

2015/05/29 16:59 - 堀 寛

ステータス:	終了	開始日:	2015/05/29
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀 寛	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
標準化HPのチェックリストを提出して欲しいです。(確認したら完了にしてください。)			

履歴

#1 - 2015/06/01 09:16 - 姜 玉華

- ステータスを 新規 から 終了 に変更
- 担当者を 堀 寛 にセット

了解しました。納品した時、提出します。